


香川県地震・津波対策海岸堤防等整備箇所図(令和4年1月)



I期整備計画の管理者別、市町ごとの整備延長

(単位: km)

市町村	I期(前期) 実績				I期(後期) 計画				合計			
	県管理海岸	県管理河川堤防	市町管理海岸	小計	県管理海岸	県管理河川堤防	市町管理海岸	小計	県管理海岸	県管理河川堤防	市町管理海岸	合計
高松市	6.7	5.4	0.7	12.8	3.1	3.8	2.8	9.7	9.7	9.2	3.4	22.3
丸亀市	2.6	0.0	0.0	2.6	0.7	0.0	0.0	0.7	3.3	0.0	0.0	3.3
坂出市	0.0	1.0	0.5	1.5	0.0	3.0	0.8	3.8	0.0	4.0	1.3	5.3
観音寺市	0.3	0.6	0.0	1.0	2.1	0.0	0.0	2.1	2.4	0.6	0.0	3.0
さぬき市	1.7	0.7	0.6	2.9	1.9	1.1	0.2	3.2	3.5	1.8	0.8	6.1
東かがわ市	1.3	0.7	0.0	1.9	2.0	0.0	0.6	2.6	3.2	0.7	0.6	4.5
三豊市	0.7	1.1	0.0	1.8	0.3	0.2	0.0	0.4	1.0	1.3	0.0	2.3
土庄町	0.2	0.0	0.0	0.2	1.3	0.5	0.0	1.8	1.5	0.5	0.0	2.0
小豆島町	0.6	0.3	0.0	0.8	2.8	1.1	0.3	4.1	3.4	1.4	0.3	5.1
直島町	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	0.6
宇多津町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多度津町	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.4
合計	14.3	9.8	1.9	26.0	14.4	9.7	4.8	28.9	28.7	19.5	6.7	54.9

※整備の実施にあたっては、整備を行う前に測量や地質調査を実施して、改めて整備区間を決定する。

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 5万分1地形図を使用した。(承認番号 平21四使、第24号)」