

事前評価チェックシート

計画の名称： 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性 1) 上位計画等と整合性が確保されている。(計画名:せとうち田園都市香川創造プラン)	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 全体事業費、要素事業費の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月19日

計画の名称	総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	香川県,小豆島町,観音寺市,綾川町,土庄町												
計画の目標	人命と財産を守るための砂防関係施設の整備（安全・安心の向上）												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11,618	A	10,832	B	0	C	54	D	732	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.46	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	土砂災害を受ける恐れのある人家241戸を保全する。 土砂災害を受ける恐れのある人家 241戸を保全する 砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家数	15121戸	15227戸	15362戸

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	平間東川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	東かがわ市						97	30.1	策定済
	R5年度より個別補助																		
	A04-002	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	日与次川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	さぬき市						167	3.7	策定済
	R5年度より個別補助																		
	A04-003	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	東大谷南川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						185	10.4	策定済
	R4年度から個別補助																		
A04-004	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	高尻川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						230	7.7	策定済	
R5年度より個別補助																			
A04-005	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	榎林川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	仲多度郡まんのう町						130	2.3	策定済	
R5年度より個別補助																			
A04-006	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	上谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	善通寺市						210	16.2	策定済	
R6年度より個別補助																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	松谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 2基	綾歌郡綾川町						126	5.5	策定済
	A04-008	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	北地上川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	三豊市						95	16.3	策定済
	A04-009	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	丸山川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	観音寺市						125	7.5	策定中
	A04-010	砂防	離島	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	明神川(蒲生) 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町						127	16.7	策定済
	R5年度より個別補助																		
											小計						1,492		
地すべり対策事業	A05-011	地すべり	一般	香川県	直接	香川県	-	-	北内地区 地すべり対策事業	横ボーリング工等 1式	高松市						62		策定中
	A05-012	地すべり	一般	香川県	直接	香川県	-	-	横畑地区 地すべり対策事業	観測業務 1式	仲多度郡まんのう町						20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-013	地すべり	離島	香川県	直接	香川県	-	-	唐櫃地区 地すべり対策事業	横ポーリング工等 1式	小豆郡土庄町						227		策定済	
											小計						309			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-014	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	来栖(2)地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	高松市						4	4.17	策定済	
	A06-015	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	久保田地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	高松市						206	1.21	策定済	
	A06-016	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	岡谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡土庄町						90	2.71	策定済	
	A06-017	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						90	5.65	策定済	
											小計							390		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-018	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(内地)(緊急改築)	砂防設備等緊急改築 1式	さぬき市ほか						275		策定済	
	A08-019	総合治水	離島	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(離島)(緊急改築)	砂防設備等緊急改築 1式	土庄町ほか						255		策定済	
	A08-020	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川西部圏域総合流域防災事業(緊急改築)	砂防設備等緊急改築 1式	善通寺市ほか						303		策定済	
	A08-021	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川西部圏域総合流域防災事業(桃山地区ほか)	擁壁工等 1式	仲多度郡多度津町ほか						240	3.36	策定済	
	A08-022	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(内地)(屋島西町地区ほか)	擁壁工等 1式	高松市ほか						84	8.04	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-023	総合治水	離島	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(離島)(横防地区)	擁壁工等 1式	香川郡直島町						50	11.6	策定中
	A08-024	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	情報・砂防等	-	総合流域防災事業(情報基盤)	砂防情報システム改修等 1式	県内一円						40		策定済
											小計						1,247		
砂防事業	A04-025	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	峰堂川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	さぬき市						190	29.3	策定済
	令和2年度補正新規																		
	A04-026	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	竿川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	三豊市						130	10.9	策定済
	令和2年度補正新規																		
砂防事業	A04-027	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	弓池川 通常砂防事業	渓流保全工 1式	観音寺市						20	5.6	策定済
	個別補助事業箇所 令和2年度補正は交付金事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-028	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	枇杷の木谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 2基	高松市						86	3.7	策定済
	令和3年度より個別補助事業																		
	A04-029	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	西川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	善通寺市						57	6.7	策定済
	令和3年度より個別補助事業																		
	A04-030	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	宮の尾川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	三豊市						52	23.4	策定済
	令和3年度より個別補助事業																		
	A04-031	砂防	離島	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	次の谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町						75	4.6	策定済
	令和3年度より個別補助事業																		
											小計						610		
	令和3年度より個別補助事業																		
その他総合的な治水事業	A08-032	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(内地)(機能増進)	除石工 1式	東かがわ市ほか						30		策定中
	令和3年度より個別補助事業																		
	令和3年度より個別補助事業																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水 事業	A08-033	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川西部圏域総合流域防 災事業（機能増進）	除石工 1式	三豊市ほか						50		策定中	
												小計						80		
砂防事業	A04-034	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂 防	-	西間川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	さぬき市						250	15.2	策定済	
												小計							250	
急傾斜地崩壊対策事 業	A06-035	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	力子山地区 急傾斜地崩 壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						90	1.21	策定済	
												小計								90
その他総合的な治水 事業	A08-036	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川土器川圏域総合流域 防災事業（緊急改築）	砂防設備等緊急改築 1式	仲多度郡まんの う町ほか						300		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						300			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-037	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	岡谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡土庄町						3	2.71	策定済	
	A06-038	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						3	5.65	策定済	
	A06-039	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	力子山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						6	1.21	策定済	
												小計						12		
その他総合的な治水事業	A08-040	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(離島)(緊急改築)	砂防設備等緊急改築 1式	土庄町ほか						70		策定済	
											小計						70			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-041	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	中羽立川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	さぬき市						150	29.6	策定済	
	A04-042	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	宇夫階川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	綾歌郡宇多津町						460	7.0	策定済	
	A04-043	砂防	離島	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	荒神西川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町						430	9.4	策定済	
											小計						1,040			
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-044	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	岡谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡土庄町						90	2.71	策定済
		A06-045	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	谷地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						90	5.65	策定済
		A06-046	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	力子山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						90	1.21	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-047	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	前山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町					82	6.9	策定済	
											小計					352			
その他総合的な治水事業	A08-048	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	香川東部圏域総合流域防災事業(内地)(横防地区)	擁壁工等 1式	香川郡直島町					50	11.6	策定済	
											小計					50			
砂防事業	A04-049	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	明神川(蒲生) 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町					20	16.7	策定済	
		R5年度より個別補助																	
	A04-050	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	荒神西川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町					20	9.4	策定済	
										小計					40				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況													
												R02	R03	R04	R05	R06																
一体的に実施することにより期待される効果																																
備考																																
地すべり対策事業	A05-051	地すべり	一般	香川県	直接	香川県	-	-	唐櫃地区 地すべり対策事業	横ポーリング工等 1式	小豆郡土庄町						10		策定済													
											小計						10															
砂防事業	A04-052	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	大多尾川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	東かがわ市						190	7.0	策定済													
	A04-053	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	福ヶ谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	東かがわ市						135	14.7	策定済													
	A04-054	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	黒岩北川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						250	37.1	策定済													
	A04-055	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	西桶下川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						150	5.2	策定済													
	A04-056	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	竹浦川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	丸亀市						252	15.64	策定済													

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-057	砂防	離島	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	竹浦川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	丸亀市						252	15.64	策定済	
	A04-058	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	鴨ノ谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	観音寺市						270	5.2	策定済	
	A04-059	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	流西川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町						111	51.81	策定済	
	A04-060	砂防	離島	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	流西川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	小豆郡小豆島町						111	51.81	策定済	
											小計						1,721			
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-061	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	竜雲学園(1)地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	綾歌郡綾川町						170	10.05	策定済
											小計						170			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-062	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	山荒東川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						236	20.7	策定済	
	A04-063	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	下上松川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	高松市						353	13.6	策定済	
	A04-064	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	柿谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	三豊市						510		策定中	
	A04-065	砂防	一般	香川県	直接	香川県	通常砂防	-	戸敷川 通常砂防事業	砂防堰堤工 1基	木田郡三木町						114		策定中	
											小計						1,213			
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-066	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	前山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						10	6.9	策定済
A06-067		急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	観音崎地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						217		策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-068	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	観音崎地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	小豆郡小豆島町						217		策定中
	A06-069	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	八日山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	香川郡直島町						246		策定中
	A06-070	急傾斜	離島	香川県	直接	香川県	-	-	八日山地区 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等 1式	香川郡直島町						246		策定中
	A06-071	急傾斜	一般	香川県	直接	香川県	-	-	室町地区 急傾斜地崩壊対策事業	土砂防止柵等 1式	高松市						450		策定中
											小計						1,386		
											合計						10,832		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
その他総合的な治水 事業	C08-001	総合治水	一般	香川県	直接	香川県	砂防等	-	土砂災害防止啓発事業	土砂災害防止に関する情報の 周知・啓発を行う	県内一円						25	-			
	土砂災害の危険性等を県民に周知・啓発し、危機意識を高めることにより、土砂災害の軽減を図る。																				
	C08-002	総合治水	一般	小豆島町	直接	小豆郡小豆 島町	砂防等	-	ハザードマップ作成（小 豆島町）	小豆島町における土砂災害ハ ザードマップの作成	小豆郡小豆島町						4	-			
	ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。																				
	C08-003	総合治水	一般	観音寺市	直接	観音寺市	砂防等	-	ハザードマップ作成（観 音寺市）	観音寺市における土砂災害ハ ザードマップの作成	観音寺市						12	-			
ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。																					
C08-004	総合治水	一般	綾川町	直接	綾川町	砂防等	-	ハザードマップ作成（綾 川町）	綾川町における土砂災害ハザ ードマップの作成	綾歌郡綾川町						3	-				
ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。																					
C08-005	総合治水	一般	土庄町	直接	土庄町	砂防等	-	ハザードマップ作成（土 庄町）	土庄町における土砂災害ハザ ードマップの作成	小豆郡土庄町						10	-				
ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。																					
											小計						54				
											合計						54				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業


基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	香川県	間接	高松市	-	-	高松市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.61km2	高松市						133	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-002	地籍整備	一般	香川県	間接	丸亀市	-	-	丸亀市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.88km2	丸亀市						2	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-003	地籍整備	一般	香川県	間接	観音寺市	-	-	観音寺市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.34km2	観音寺市						135	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-004	地籍整備	一般	香川県	間接	三木町	-	-	三木町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 9.06km2	木田郡三木町						186	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-005	地籍整備	一般	香川県	間接	宇多津町	-	-	宇多津町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.22km2	綾歌郡宇多津町						34	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D18-006	地籍整備	一般	香川県	間接	多度津町	-	-	多度津町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.66km2	仲多度郡多度津町						65	-	
		総合流域防災事業に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	R02	R03	R04		
配分額 (a)	595	294	257		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	595	294	257		
前年度からの繰越額 (d)	386	446	249		
支払済額 (e)	534	489	339		
翌年度繰越額 (f)	446	250	167		
うち未契約繰越額(g)	137	63	51		
不用額 (h = c+d-e-f)	1	1	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	14.06	8.64	10.07		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	他工区との工程調整に不測の日時を要したため				

計画の名称	総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）		交付団体	香川県、小豆島町、観音寺市、綾川町
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）			



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。（許可番号 平21四使、第24号）

計画の名称	総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）		交付団体	香川県、小豆島町、観音寺市、綾川町
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）			



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。（許可番号 平21四使、第24号）