９．緊急時の体制及び対応

事故あるいは災害等の緊急事態の発生時に関しても、工事監督員及び関係機関への連絡方法及び職員、労務者の動員の可能性の有無、人員についても十分な打合せを行い決定しておくほか、必要な材料、機械についても常にその状況を把握できるよう定めておかなければならない。

【記入例：緊急時の体制】
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・緊急時の体制及び対応（事例）
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２）常時出動可能人員

　　社員　　　　　　　　　　　　人

　　一般世話役　　　　　　　　　人

　　特殊運転手　　　　　　　　　人

　　普通作業員　　　　　　　　　人

３）常時可能出動機械

　　0.7m3級バックホウ　　　　　台

　　0.4m3級バックホウ　　　　　台

　　１０ｔダンプカー　　　　　　台

４）主要資材備蓄

　　土のう袋　　　　　　　　　　袋

　　ブルーシート　　　　　　　　枚

　　番線　　　　　　　　　　　　kg

１０．交通管理

工事実施にあたっては、道路交通の安全と円滑化を図るため、道路機能を十分に発揮させるよう配慮するとともに、交通事故の発生を未然に防止するよう考慮しなければならない。
工事着手にあたっては、事前に、工事方法、施工順序に対応した交通処理方法を十分に打ち合わせるものとするが、一般的には次の項目を明確にする必要がある。
１）交通安全対策（交通安全一般事項、交通整理人等配置計画）
２）交通切り廻し計画（工事中の一時通行止め、制限時間）
３）保安施設設置計画
４）現道補修、防塵処理等の時期、方法
５）主要材料の搬入経路（土、コンクリート、アスファルト合材等の運搬）
６）資材等の積載超過運搬防止対策
７）その他
【記入例：交通管理】
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交通管理
１．交通安全管理
イ）危険区域には、警戒標識、保安灯、バリケード等を設置して、安全管理に努める。
ロ）仮設防護柵設置箇所には防護柵内部で、その他はできる限り外線部より外側で作業する。
２．片側通行対策等
イ）片側通行にて施工する場合は、開始前に十分な準備（保安対策）を整えて、一般車両や、歩行者が安全に通行できるよう、また、交通の混雑をまねかないようにする。
ロ）交通整理は、原則として所定の服装（ゼブラチョッキ）をした交通整理人（交通誘導警備検定［１級または２級］合格者）を配置し、交通の安全確保に努める。ただし、交通誘導警備検定合格者を配置できない場合は、警備員名簿及び教育実施状況等に関する資料等により、主任監督員が交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等と認めた者であること。
３．保安施設配置計画
イ）工事施工箇所には、通行人及び通行車両が見やすい所に、工事中標識板、工事協力依頼板、○○ｍ先・○○ｍ先工事予告板を起、終点側にそれぞれ設置して、安全かつスムーズに通行できるようにする。
ロ）仮設防護対策設置箇所には、特に保安施設設置に注意して施工する。
ハ）夜間にはチューブライトを設置し、点滅灯を５０ｍピッチ未満に設置し、バリケード及びトラロープを張り、一般通行人が乗り入れないよう注意を促し、工事箇所に立ち入ることのないようにする。
ニ）保安施設に使用する標識、看板及び設置要領は（図－１）に添付する。
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４．市町道等及び出入り口対策
市町道等出入り口前で行う場合には、出入り口確保及び歩行者の安全通行ができるよう努める。
５．交通規制
片側通行で施工する場合には、交通ラッシュ時間帯を避けて実施する。
６．現道補修
工事現場内は常に整備して、交通事故等の発生を防止するように維持管理に努める。
７．主要材料の搬入（搬出）経路
（図－４）
８．積載超過運搬防止対策
(1) 運搬車両及び登録ナンバー
①運搬車両の登録ナンバー、積載重量、運転手名簿の一覧表を提出する。
②納入業者より誓約書をとり社内教育を徹底させる。
(2) 各種資材の積載量の確認方法
①生コンクリート
重量換算表
	単　位　重　量
	４ｔ車
	１０ｔ車

	２．４t/m3
	1.5m3
	4.0m3


トラックスケール、納入伝票にて確認する。
②購入土、砕石等
重量換算表
	品　　　　　　名
	単　位　重　量
	１０ｔ車

	購　　入　　土
	見掛重量　　1.6t/m3
	6.0m3

	流　　用　　土
	見掛重量　　1.6t/m3
	6.0m3

	砕　　　　　石
	見掛重量　 1.54t/m3
	6.5m3

	栗　　　　　石
	見掛重量　 1.54t/m3
	6.5m3


トラックスケール、荷姿及び納入伝票により確認する。
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ｈの目安をトラックスケール計測結果により定める。
荷　　　　姿
③その他
重量換算表
	品　　　名
	規　　　格
	単位重量
	運　　搬　　車　　両

	
	
	
	２ｔ車
	４ｔ車
	６ｔ車
	８ｔ車

	間知ブロック
	控35cm
	41.2kg/個
	48個
	97個
	
	

	ヒューム管
	φ600
	660kg/本
	
	6本
	
	12本

	Ｈ　　　　鋼
	H300×300×10×15
	940kg/本
	
	4本
	
	8本

	鉄　　　筋
	Ｄ３２　ｌ＝0.8m
	62.3kg/m
	
	80本
	
	160本

	ライナープレート
	φ300
	30.9kg/m
	
	125枚
	
	250枚


資材搬入時にトラックスケールまたは、載荷量実測により計測を行い、荷姿の写真撮影をして日々管理の見本とし、対比して積載管理を行う。
９．自主検査、荷姿確認、トラックスケール
下記の要領で自主検査を行い成果表を提出する。

	品　　　　　名
	設　計　数　量
	検　査　回　数

	生　　コ　　ン
	2,499m3
	２回

	購　　入　　土
	4,700m3
	２回

	砕　　　　　石
	513m3
	１回

	栗　　　　　石
	835m3
	１回

	そ　　の　　他
	　
	各々１回
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連絡系統

【休日・夜間の連絡先】

氏　　　　名

電話番号





主任技術者又は

監理技術者







職　　　種

住　　　　　　所

現場代理人



琴平警察署

　�п@75-0110�

仲多度南部消防組合

�п宦宦|○○○○

丸亀労働基準監督署

�п宦宦|○○○○

○　○　病　院

�п宦宦|○○○○

四国旅客鉄道(株)

高松保線区

�п宦宦|○○○○

善通寺土木事務所

�п宦宦|○○○○

○○現場事務所

�п宦宦|○○○○

満濃町役場

�п宦宦|○○○○

ＮＴＴ丸亀支店

�п宦宦|○○○○

四国電力(株)

琴平営業所

�п宦宦|○○○○



○○建設工業(株)

　　�п@○○−○○○○

○○工業(株)

　　�п@○○−○○○○

満濃町水道事務所

�п宦宦|○○○○


資　材　等　運　搬　車　両　一　覧　表
土砂、切込砕石、仮設材運搬者量及び運転者名簿
	登　録　番　号
	車　種
	最大積載量
	運転者名
	所有者名
	摘　　要

	○○　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	○○　○○
	ダンプトラック

	○○　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	○○　○○
	ダンプトラック

	○○　　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	○○　○○
	○○ｔ　クレーン

付トラック


生コンクリート運搬車両名簿　　　　　　　　○○建設（株）
	登　録　番　号
	車　　種
	最大積載量
	運転者名
	摘　　要

	○○　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	コンクリートミキサー車

	○○　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	コンクリートミキサー車

	○○　　○○　　　　　　　○○○－○○
	○　　○
	kg　　　　　　　　　　　○○○○
	○○　○○
	コンクリートミキサー車


納入業者からの誓約書記載方法については省略。

[image: image9.wmf]　緊急時の体制

１．

連絡系統

職　　種

氏名

電話番号

主任技術者

○○　○○

現場代理人

○○　○○

２．

常時出動可能人員

３．

常時出動可能機械

４．

主要資材備蓄

※　２〜４についての記載方法は省略

住　　　　　所





警　　察　　署

�п@　○○○

消　　防　　署

�п@　○○○

労働基準監督署

�п@　○○○

救　急　病　院

�п@　○○○

測　　候　　所

�п@　○○○

○○土木事務所

�п@　○○○

○○現場事務所

�п@　○○○



水道局

�п@　○○○

電力関係

�п@　○○○

電話関係

�п@　○○○

ガス関係

�п@　○○○



下水道局

�п@　○○○

本　　　社

支　　　社

�п@　○○○
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図－１　保安施設配置計画

・交通管理(事例１)
1） 交通安全対策

1 工事関係車両の運転手には、交通法規を遵守するように安全会議等を通じて指導徹底する。

2 工事保安施設の種類及び設置個所は、別図のとおりとする。

2） 主要資材搬入経路

　別図のとおり

3） 特殊車両の通行

　道路法第４７条第１項及び道路交通法等で制限された車両の使用にあたっては、許可証の写しを事前に工事監督員に提出する。

4） 積載超過防止対策

1 運搬車両及び登録ナンバー

ⅰ　運搬車両の登録ナンバー・積載受領・運転手名簿の一覧表を提出する。

ⅱ　納入業者について社内教育を徹底させる。

2 資材等の搬入について

積載超過防止対策としての積載量の確認は、下記の方法によって行う。

ⅰ　生コンクリート　　　　　納入伝票により確認する。

ⅱ　砕石・運土量　　　　　　積載体積により確認する。

ⅲ　アスファルト合材　　　　納品伝票により確認する。

ⅳ　コンクリート二次製品　　１個あたりの単位重量が把握できるので、最大積載量を確認

　　　　　　　　　　　　　　し、積載可能数量内で運搬させる。

ⅴ　その他の資材　　　　　　上記に準ずる。

3 各種資材の確認方法

ⅰ　生コンクリート

	　単　位　重　量
	　　　４　ｔ車
	　　　１０　ｔ車

	　　２．４　t/m3
	　　　１．５ｍ3
	　　　４．０ｍ3


ⅱ　砕石

	　単　位　重　量
	　　　４　ｔ車
	　　　１０　ｔ車

	　　１．５４t/m3
	　　　２．５ｍ3
	　　　６．５ｍ3

	　　１．３５t/m3
	　　　２．９ｍ3
	　　　８．１ｍ3


ⅲ　コンクリート二次製品

	品　　　名
	単　位　重　量
	４　ｔ車
	１０　ｔ車

	大型ブロック
	　　1,196kg/個
	　　　　　３個
	　　　　　９個

	ベンチュリー
	　　　142kg/本
	　　　　２８本
	　　　　７７本

	Ｕ　 字 　溝
	　　　103kg/本
	　　　　３８本
	　　　１０６本

	蓋　　　　版
	　　　72kg/枚
	　　　　５５枚
	　　　１５２枚


　　　　　　　　　　　　　　　ダンプトラックの積載計算

最大積載量　９．７５の場合
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ほぐした土量（ＶＬ）

　　ＶＬ＝ｈ１／６×｛Ａ×ｂ＋ａ×Ｂ＋２（ａ×ｂ＋Ａ×Ｂ）｝＋Ａ×Ｂ×ｈ２

　　　　＝（ 0.5 × 35.25 ／ 6 ） ＋ 3.498　≒　6.44α

　　　　＝（ 0.5 × 33.00 ／ 6 ） ＋ 3.498　≒　6.24α

土砂積載

　　　Ｗ＝（ＶＬ／Ｌ）×γ（ｔ／α）

　　　　＝ 6.44 × 1.80 ／ 1.80 ／ 1.20

　上記計算によって積載量を次頁に示し、この積載量を守り運搬を行う。

最大積載量と積み込み量との関係

土砂積込時

	最大積載量
	　積込土量
	　 Ａ
	   Ｂ
	   ａ
	   ｂ
	  ｈ１
	  ｈ２

	
	　土　　砂
	
	
	
	
	
	

	   9.75ｔ
	    9.7ｔ
	  5.3ｍ
	  2.2ｍ
	  2.9ｍ
	  0.5ｍ
	  0.5ｍ
	  0.3ｍ

	  10.00ｔ
	   10.0ｔ
	  5.3ｍ
	  2.2ｍ
	  3.4ｍ
	  0.6ｍ
	  0.5ｍ
	  0.3ｍ

	  10.25ｔ
	   10.2ｔ
	  5.3ｍ
	  2.2ｍ
	  3.4ｍ
	  0.7ｍ
	  0.5ｍ
	  0.3ｍ

	  10.50ｔ
	   10.3ｔ
	  5.3ｍ
	  2.2ｍ
	  3.4ｍ
	  0.8ｍ
	  0.5ｍ
	  0.3ｍ
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積載重量の計算

1） １０ｔダンプ（土砂・砕石･合材）
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　　　　　計算式

　　　　　　５．１×２．１×０．２＋３．６０×１．６×（０．４＋Ｈ）＝積載量

	品    名
	単位体積重量

（kg/m3）
	最大積載重量

（ｔｏｎ）
	積 載 量

（m3）
	Ｈ

（ｍ）
	備　　　考

	土    砂
	     1,600
	      9.0
	    5.6
	    0.20
	

	砕    石
	     1,600
	      9.0
	    5.6
	    0.20
	Ｃｏ．Ａｓ塊

	合　　材
	     2,100
	      9.0
	    4.2
	    
	


ロ）アジテーター車（生コンクリート）

	　　車　　種
	　　　　　計　　　算　　　式
	　積載量　(m3)

	    １０ｔ車
	　　　10.0ｔ　÷　2.4　ｔ/m3
	　　　　4.0

	      ４ｔ車
	　　　 3.8ｔ  ÷  2.4  ｔ/m3
	　　　　1.5


・交通管理(事例２)
　　保安標識及び施工配置図
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　　　　　　　　①　工事標示板　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　依頼看板　　　　　　　　　　　　　　　③　協力依頼標示板
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【休日・夜間の連絡先】

氏　　　　名

電話番号





主任技術者又は

監理技術者







職　　　種

住　　　　　　所

現場代理人



琴平警察署

　�п@75-0110�

仲多度南部消防組合

�п宦宦|○○○○

丸亀労働基準監督署

�п宦宦|○○○○

○　○　病　院

�п宦宦|○○○○

四国旅客鉄道(株)

高松保線区

�п宦宦|○○○○

善通寺土木事務所

�п宦宦|○○○○

○○現場事務所

�п宦宦|○○○○

満濃町役場

�п宦宦|○○○○

ＮＴＴ丸亀支店

�п宦宦|○○○○

四国電力(株)

琴平営業所

�п宦宦|○○○○



○○建設工業(株)

　　�п@○○−○○○○

○○工業(株)

　　�п@○○−○○○○

満濃町水道事務所

�п宦宦|○○○○
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電話番号

主任技術者

○○　○○

現場代理人

○○　○○

２．

常時出動可能人員

３．

常時出動可能機械

４．

主要資材備蓄

※　２〜４についての記載方法は省略

住　　　　　所





警　　察　　署

�п@　○○○

消　　防　　署

�п@　○○○

労働基準監督署

�п@　○○○

救　急　病　院

�п@　○○○

測　　候　　所

�п@　○○○

○○土木事務所

�п@　○○○

○○現場事務所

�п@　○○○



水道局

�п@　○○○

電力関係

�п@　○○○

電話関係

�п@　○○○

ガス関係

�п@　○○○



下水道局

�п@　○○○

本　　　社

支　　　社

�п@　○○○
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　　　　　　④　工事車両出入口標示板　　　　　　　⑤　進入禁止標示板　　　　　　⑥　一時停止標示板　　　　　　　⑦　○○ｍ先工事予告板
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緊急時の体制記入例

		　緊急時の体制 キンキュウジタイセイ

		１．		連絡系統 レンラクケイトウ

								職　　種 ショクシュ		氏名 シメイ		住　　　　　所 ジュウショ				電話番号 デンワバンゴウ

								主任技術者 シュニンギジュツモノ		○○　○○

								現場代理人 ゲンバダイリニン		○○　○○

		２．		常時出動可能人員 ジョウジシュツドウカノウジンイン

		３．		常時出動可能機械 ジョウジシュツドウカノウキカイ

		４．		主要資材備蓄 シュヨウシザイビチク

				※　２～４についての記載方法は省略 キサイホウホウショウリャク



警　　察　　署　　　　　　℡　　○○○

消　　防　　署　　　　　℡　　○○○

労働基準監督署　　　　　　　　　℡　　○○○

救　急　病　院　　　　　　　℡　　○○○

測　　候　　所　　　　　　　　℡　　○○○

○○土木事務所　　　　　　　　℡　　○○○

○○現場事務所
℡　　○○○

水道局
℡　　○○○

電力関係
℡　　○○○

電話関係
℡　　○○○

ガス関係
℡　　○○○

下水道局
℡　　○○○

本　　　社
支　　　社
℡　　○○○




_1030904890.xls
緊急時の体制記入例

		

		１）		連絡系統 レンラクケイトウ

				【休日・夜間の連絡先】 キュウジツヤカンレンラクサキ

				職　　　種 ショクシュ				氏　　　　名 シメイ		住　　　　　　所 ジュウショ						電話番号 デンワバンゴウ

				現場代理人 ゲンバダイリニン

				主任技術者又は　　　　　　　監理技術者 シュニンギジュツシャマタカンリギジュツシャ



琴平警察署
　℡　75-0110

仲多度南部消防組合
℡○○－○○○○

丸亀労働基準監督署
℡○○－○○○○

○　○　病　院
℡○○－○○○○

四国旅客鉄道(株)
高松保線区
℡○○－○○○○

善通寺土木事務所　　　　　　　　℡○○－○○○○

○○現場事務所
℡○○－○○○○

満濃町役場
℡○○－○○○○

ＮＴＴ丸亀支店
℡○○－○○○○

四国電力(株)
琴平営業所
℡○○－○○○○

○○建設工業(株)
　　℡　○○－○○○○　　　　○○工業(株)
　　℡　○○－○○○○

満濃町水道事務所
℡○○－○○○○
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_1029351896.bin

_1029009875.bin

_1029010398.bin

_1028039733.bin

_1029009495.bin

_1028040224.bin
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